
HAFNARFJÖRÐUR

Sópun gatna haust 2026

Verkáætlun og tímasetning
17 hverfi
Tímasetningar gætu riðlast vegna veðurs

Hverfi	**Dags.**
1	12. október
2	13. október
3	14. október
4	15. október
5	19. október
6	20. - 21. október
7	22. - 23. október
8	23. október
9	26. október
10	27. október
11	28. - 29. október
12	30. október og 2. nóvember
13	3. nóvember
14	4. nóvember
15	5. - 6. nóvember
16	6. nóvember
17	9. nóvember



Vegagerðarhluti
Græn leið
Húsa- og safngötur
Staðsetning skilta

HAFNARFJARÐARBÆR
UMHVERFIS- OG SKIPULAGSSVIÐ

Verkáætlun fyrir sópun gatna
haust 2026